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1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Новгородская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Тимофеева А.В.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Яковлев Д.Н.Руководитель регионального проекта министр образования Новгородской области

Данилова И.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра образования Новгородской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

образования в Новгородской области до 2026 года"

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования

в Новгородской области" государственной программы

Новгородской области "Развитие образования в Новгородской

области до 2026 года"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

70,7800 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

8,000

0

6,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

8,000

0

6,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

8,000

0

6,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды (операционнын

расходы).

Нарастающий итог

Единиц

а

- 10,

000

0

112

,00

00

112

,00

00

112

,00

00

  К 2024 году 114

образовательных

организациях

Новгородской

области

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -112

,00

00

114

,00

00

-

1.2

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- 10,

000

0

112

,00

00

112

,00

00

112

,00

00

К 2024 году 114

образовательных

организациях

Новгородской

области

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -112

,00

00

114

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среды.

1.3

Образовательные

организации

оснащены (обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках эксперимента

по модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования .

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 9,0

000

31,

000

0

В 2021 году

оснащены

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках

эксперимента по

модернизации

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования не

менее 9%

образовательных

организаций в 11

муниципальных

образованиях

Новгородской

области, в 2022

году не менее 31%

образовательных

организаций в 18

муниципальных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образованиях

Новгородской

области.

1.4

Образовательные

организации

оснащены (обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках эксперимента

по модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования

(операционные

расходы).

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 9,0

000

31,

000

0

В 2021 году

оснащены

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках

эксперимента по

модернизации

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования не

менее 9%

образовательных

организаций в 11

муниципальных

образованиях

Новгородской

области, в 2022

году не менее 31%

образовательных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций в 18

муниципальных

образованиях

Новгородской

области.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

В 2024 года в

Новгородской

области создан

центр цифрового

образования «IT-

куб», с целью

обеспечения на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

среди

подрастающего

поколения.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

1.1

120 107,500,00 33 515,300,00 0,00 153 622,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

120 107,500,00 33 515,300,00 0,00 153 622,800,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

120 107,500,00 33 515,300,00 0,00 153 622,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.2

0,00212 167,25 0,0020 979,30 3 192,70 236 339,250,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00212 167,25 0,0020 979,30 3 192,70 236 339,250,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00212 167,25 0,0020 979,30 3 192,70 236 339,250,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды (операционнын расходы)

1.3

1 680,001 035,00 1 680,00550,00 1 680,00 8 305,001 680,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 680,001 035,00 1 680,00550,00 1 680,00 8 305,001 680,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

1 680,001 035,00 1 680,00550,00 1 680,00 8 305,001 680,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

1 575,000,00 1 575,000,00 1 575,00 6 300,001 575,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

1 575,000,00 1 575,000,00 1 575,00 6 300,001 575,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

1 575,000,00 1 575,000,00 1 575,00 6 300,001 575,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования (операционные расходы)

1.4

2 370,000,00 825,000,00 2 370,00 7 935,002 370,00

Консолидированный бюджет субъекта1.4.1.

2 370,000,00 825,000,00 2 370,00 7 935,002 370,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.4.1.1.

2 370,000,00 825,000,00 2 370,00 7 935,002 370,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

2 170,000,00 495,000,00 2 170,00 7 005,002 170,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

2 170,000,00 495,000,00 2 170,00 7 005,002 170,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

2 170,000,00 495,000,00 2 170,00 7 005,002 170,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

0,000,00 0,000,00 21 001,40 21 001,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,00 21 001,40 21 001,400,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 21 001,40 21 001,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

21 529,30 213 202,25 36 020,30 124 157,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

4 050,00 28 244,10 427 203,45

21 529,30 124 157,50213 202,25 36 020,30 4 050,00 28 244,10 427 203,45



12

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

0,00 0,00 0,00 60 053,75 60 053,75 60 053,75

120 107,50

120 107,5

0

120 107,5

0

120 107,5

0

120 107,5

0

60 053,75

1.2. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды (операционнын

расходы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 680,00

1 680,001 680,001 680,001 680,000,00

1.4. Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования (операционные расходы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 370,00

2 370,002 370,002 370,002 370,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 60 053,75 60 053,75 60 053,75

124 157,50

124 157,5

0

124 157,5

0

124 157,5

0

124 157,5

0

60 053,75
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7. Дополнительная информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

 регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут

существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной

конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным,

презентационным оборудованием

и программным обеспечением в

рамках эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего и

среднего общего образования "

В 2021 году оснащены

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования не менее 9%

образовательных

организаций в 11

муниципальных

образованиях Новгородской

области, в 2022 году не

менее 31% образовательных

организаций в 18

муниципальных

образованиях Новгородской

области.

Данилова И.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий:

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4. Извещения о

проведении закупок.

-

Уральская Н.Г.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий:

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4. Извещения о

проведении закупок.

-

Уральская Н.Г.

31.03.2021

05 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

01.06.2021

02 04 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Уральская Н.Г.

25.08.2021

06 08 --

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Уральская Н.Г.

25.08.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Уральская Н.Г.

30.11.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС", значение:

0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 1. Извещения

о проведении закупок или

реестр извещений (по

форме ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование») 2. Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

-

Уральская Н.Г.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 3. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС.

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий:

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

-

Уральская Н.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной среды. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 4. Извещения о

проведении закупок.

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Уральская Н.Г.

01.04.2022

01 06 СУПД-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Уральская Н.Г.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС", значение: 0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Уральская Н.Г.

01.07.2022

10 11 --

1.1.12

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование ", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

-

Данилова И.А.

25.08.2022

09 12 СУПД-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Единица

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Данилова И.А.

25.08.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями ", значение:

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России,

-

Данилова И.А.

30.11.2022

06 04 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС", значение: 0.0000, Единица

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

-

Данилова И.А.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

К 2024 году 114

образовательных

организациях

Новгородской области

обеспечены материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

Данилова И.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровой образовательной среды

", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка " Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

30.09.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной

среды", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Уральская Н.Г.

31.12.2021

14 06 --

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

-

Уральская Н.Г.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта

«Образование»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Уральская Н.Г.

01.04.2022

15 17 --

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Уральская Н.Г.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

-

Уральская Н.Г.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта

«Образование»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Данилова И.А.

01.10.2022

13 18 --

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Данилова И.А.

30.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды

  К 2024 году 114

образовательных

организациях

Новгородской области

обеспечены материально-

Данилова И.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(операционнын расходы)" технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Образовательные

организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным,

презентационным оборудованием

и программным обеспечением в

рамках эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

(операционные расходы)"

В 2021 году оснащены

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в рамках

эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования не менее 9%

образовательных

Данилова И.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций в 11

муниципальных

образованиях Новгородской

области, в 2022 году не

менее 31% образовательных

организаций в 18

муниципальных

образованиях Новгородской

области.

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

В 2024 года в Новгородской

области создан центр

цифрового образования

«IT-куб», с целью

обеспечения на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

Данилова И.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в области цифровизации

среди подрастающего

поколения.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Данилова И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 СУПД-

2.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Данилова И.А.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-



Участники регионального проекта

0

31

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Яковлев Д. Н. министр образования

Новгородской области

Никитин А. С. 5

2 Администратор регионального

проекта

Данилова И. А. Заместитель министра

образования Новгородской

области

- 10

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Данилова И. А. Заместитель министра

образования Новгородской

области

- 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Данилова И. А. Заместитель министра

образования Новгородской

области

- 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (операционнын расходы)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Данилова И. А. Заместитель министра

образования Новгородской

области

- 10

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (операционные расходы)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Данилова И. А. Заместитель министра

образования Новгородской

области

- 10

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Данилова И. А. Заместитель министра

образования Новгородской

области

- 10


